附件1

2025年粮食产地烘干设施建设及应急

救援体系建设项目实施方案

为加快设施农业现代化发展，着力补上粮食产地烘干设施装备短板，提升产地烘干能力，强化应急救援体系建设，助力粮食大面积单产提升，特制定本项目实施方案。

一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕加强农业基础设施建设、增强粮食生产能力和防灾减损能力，聚焦小麦、玉米等主要粮食作物和特色杂粮作物生产需要，坚持布局优化与结构升级并重、增量发展与存量改造并行、绿色低碳与智能高效并用、加大投入与机制创新并举，加快构建布局科学、绿色环保、减损增收、保障有力的粮食产地烘干体系，提升产地烘干能力，增强粮食供给保障能力。

二、基本原则

——市场主导、项目拉动、政府扶持。项目实施遵循“市场主导、项目拉动、政府扶持”原则，坚持投资主体多元化、运作方式市场化，充分发挥市场配置资源的决定性作用；通过项目示范带动，增大社会影响，撬动全省烘干设施建设发展；发挥政府引导支持作用，落实好用地、用电、用气、金融等扶持政策，支持引导社会资本投入建设。

——科学规划、平急两用、安全生产。坚持先规划后建设，综合考虑装备选型、地理位置、环保要求、能源供给、市场需求，尤其是防灾减灾应急救援体系建设需要等因素，因地制宜、科学合理布局粮食产地烘干能力和辐射范围。依托各类农业经营主体，统筹推进粮食烘干点建设，抓好安全生产，发挥好设施装备对保供、防灾减损的支撑作用。

——绿色发展、智能高效、增产增收。强化节能、高效、低碳烘储技术装备推广应用，促进粮食烘干绿色发展；提升过程控制智能化水平，降低过程损耗，进一步提高生产效益，增加农户收益。

三、项目任务

全省建设25个粮食产地机械化烘干设施装备示范点，引进成套烘干装备，组织开展现场演示和试验考核推广。分别为：清徐县、云州区、平城区、阳高县、盂县、襄垣县、平顺县、阳城县、高平市、山阴县、怀仁市、榆次区、榆社县、祁县、盐湖区、垣曲县、夏县、神池县、五寨县、偏关县、尧都区、襄汾县、乡宁县、离石区、交城县。

四、资金使用计划

（一）资金安排

项目资金2000万元，每个烘干示范点补助80万元。项目资金用于补助成套烘干装备和开展现场演示、考核、培训，不补助基础建设及配套仪器设施等。

成套烘干装备包括粮食烘干塔和配套的地磅、脱粒机、清选机、皮带输送机、提升机、除尘系统、烘前仓、烘后仓（储粮设施）、安全预警监测系统。其中脱粒机和烘前仓、烘后仓可根据当地生产实际按需引进、建设。

（二）补助比例

每个示范点成套烘干装备补助资金不低于78万元，补助比例不超过装备市场售价的80%；现场演示培训、装备试验考核等费用不超过2万元。

（三）使用要求

在保证财政资金安全规范使用的前提下可采用不同的资金支付方式，如采用先预拨付部分资金待验收合格后拨付尾款的方式或按项目实施进度分批次拨款的方式拨付资金到相应项目实施单位，避免简单采取先建后补的单一补助方式，且资金支出要有相关发票、付款凭证，杜绝超范围、超标准支出和虚列支出等情况。

五、实施内容

（一）示范点建设

建设25个粮食产地机械化烘干设施装备示范点。

建设要求：

1.做好整体规划，确定服务范围和辐射半径，一般可按照2000-3000亩规模布局，已有烘干设施的主体不再实施该项目，避免重复建设。

2.落实设施用地，需具备合法土地手续，一般为设施用地或建设用地，当地政府支持批建亦可。

3.严格机具选型，成套装备要通过产品鉴定，结构、材质、性能以及安全性等方面要符合国家、行业标准规定的要求和当地生产条件，产品生产企业和销售企业要求未被列入失信企业名单，具备安装、售后服务能力。选用连续式烘干机的，烘干机吨位不小于200t/d（以全国农业机械化试验鉴定管理服务信息化平台数据为准），选用循环式烘干机的，烘干机吨位不小于90吨/每批次（以全国农业机械化试验鉴定管理服务信息化平台数据为准），可多台烘干机组合使用。烘干机吨位要与仓储设施、提升机等配套设备相匹配，具体建设规范参考附件4。

4.符合环保要求，热源部分推荐采用天然气、生物质燃料、电等清洁能源，且可持续充足供应，烘干机排出废气、作业噪声及振动要符合相关环保要求。

5.提高智能化程度，确保安全稳定生产运行，引进装备要具备温湿度传感器、智能化控制端等部件，提高智能化运行程度；示范点安全预警监测系统要实现场所监控覆盖，具备烘干塔塔身整体热成像监测、场所易燃点热成像监测、可燃气体探测、烘干塔超温、火灾监测报警，有害气体报警、烟雾报警、倾斜报警等功能，能通过手机端或者控制端操控，可短信或语音即时提醒，且可查看监控日志，确保安全、高效、低损及自适应运行。

6.落实电力保供，协调好电力部门，提前落实装机容量和变压器安装要求。

（二）开展装备试验考核

根据当地农业生产实际，对新购置的装备开展试验考核，主要包含生产成本、处理量、燃料消耗以及装备运行情况等内容，形成考核报告。试验考核要依照国家及行业标准规定执行。

（三）开展示范演示活动

适时开展技术培训、示范演示等推广演示活动。

六、职责分工

省农机发展中心负责制定省级项目实施方案，指导项目县完成县级方案，开展技术督导、绩效抽查。

市级农机部门负责对项目进行技术督导、绩效考评，编写本市项目绩效报告。

项目县要按照本方案要求，结合本地实际，制定县级项目组织方案，开展主体遴选；指导主体编制项目实施方案，并审核批复，报省、市农机部门备案；抓好项目实施，按时报送项目动态，按照“谁批复谁验收”原则做好项目验收，开展绩效自评；做好资料整理归档，编制各项工作报告，做好资金拨（兑）付工作；开展安全督查，消除安全隐患。

七、进度安排

1. 1-3月，山西省农业机械发展中心制定并下发省级项目实施方案，项目县制定县级方案，确定实施内容和承担主体，省农机部门与项目市、县签订建设任务书。
2. 6-10月，完成烘干示范点建设，完成装备试验考核，适时开展现场演示和推广活动，6月25日前报送半年工作总结。

3. 11月-12月，各项目县开展项目验收，完成年度工作总结、提交试验考核报告及项目绩效自评报告，并接受市农机部门绩效考评和省农机部门绩效抽查。

八、主要措施

1.加强组织领导。省、市农机部门及项目县要提高政治站位，把提升烘干能力作为当前的重点工作来抓，省、市农机部门适时进行项目技术指导。各项目县要明确项目管理单位，制定项目组织方案，做好项目实施工作安排；根据需要组建有关项目工作组，妥善处理项目实施过程中的问题，确保各项工作有序推进；开展技术服务，组织好新装备试验考核，及时上报工作进度。

2.强化政策扶持。项目管理单位要争取当地政府支持，合理解决电、气等能源管网的接入，推动出台烘干设施用电、用气优惠政策，积极建立应急救灾烘干作业燃料使用绿色通道，将每台烘干装备均纳入当地应急救灾体系，设立紧急联络人和应急救灾生产制度。积极争取各级财政资金，鼓励各地设立粮食产地烘干设施建设专项资金，上下合力加大资金投入规模、增加资金扶持力度。引导社会资本投入烘干点建设，鼓励金融机构对农业服务主体投资建设烘干点提供信贷支持。

3.落实安全生产责任。项目点要建立安全生产体系，制订安全生产预案，把安全责任落实到人；要张贴安全标语、警示牌，配置灭火器；加强安全培训，做好安全演练，提高应急处理能力，及时排除隐患、消除危险因素；作业季和检修期要开展安全督导检查，严防中毒窒息、灼烫、触电、物体打击、坠落等事故的发生，保障安全生产。

4.规范资金使用。市、县农机部门要严格按照《农业农村部办公厅关于进一步加强财政支农相关资金使用全链条管理的通知》（农办计财〔2024〕21号）要求，严格规范资金的分配、使用、拨付、管理和评价，实行全链条、全方位、全过程的监督。严禁骗取、套取、挤占、挪用等违规问题发生，确保资金安全。
5.签订各项任务协议。为落实项目建设任务，做好项目监督管理，保质保量地完成任务，省、市农机部门与各项目县签订项目建设任务书。各项目县要按照《项目建设任务书》的要求，与承担主体签订项目协议书，明确各方责任和义务等内容，确保建设进度和任务的完成。

6.设置推广标识。各示范点要设立项目宣传标识牌，项目资金补助装备要喷绘“NJTGHGSS2025-**”字样进行管理（**为新购机型序号），做好新装备的使用保管，配合省、市农机部门做好宣传演示。
7.强化宣传指导。通过现场会、田间日活动、技术培训、媒体宣传等方式，广泛宣传粮食产地烘干设施建设、烘干能力提升的重要性和战略意义，努力营造加快粮食烘干能力建设的良好氛围。作业期间各级农机部门开展技术服务指导，利用报刊、广播、电视、微信公众号等宣传媒体对新技术、新装备进行宣传报道，及时将项目进展动态向省农机发展中心反馈，将相关信息上传至山西省农业机械发展中心官网。

8.做好检查验收。项目完成后，项目县要按照省级项目验收办法和绩效考评办法组织项目验收和绩效自评，完成资金拨（兑）付等工作；市农机部门开展项目绩效考评，形成市级考评报告，指导项目县完成相关档案资料整理装订，一并上报省农机发展中心；省农机发展中心将适时组织开展绩效抽查。

