附件1

2025年山西省丘陵山区农田宜机化改造项目实施指导意见

丘陵山区农田宜机化改造是立足我省农情特点和丘陵山区农机化发展实际，加快补齐丘陵山区农机作业基础条件短板，提升耕地利用水平，强化农业科技和装备支撑，推动农业增效益、农村增活力、农民增收入的重要举措和实事，是全面推进乡村振兴、建设中国式农业强国的积极探索。

一、基本原则

坚持科学选点、以农为先原则。突出“宜机化”主题和耕地属性，以目前无法运用大中型农机装备开展全程机械化作业的耕地为主要改造对象，以适应生产过程的高效机械化为目的。
坚持集约高效、示范引导原则。优先在集中连片规模化经营、权属清晰、窗口示范效应突出的区域实施，鼓励在撂荒地上实施，鼓励整村推进。贯彻绿色发展理念，促进农田生产和生态和谐发展。
坚持政策引导、联农带农原则。充分发挥财政资金的引导作用，激励农户、合作社、家庭农场、村集体等主体参与投入农田宜机化改造。充分尊重各主体的建设意愿和意见，形成联动推进的格局。

坚持定额补助、差额自筹原则。项目资金按照定额补助、差额自筹的方式支出。改造面积和资金投入必须同时满足相应要求，投资额超出省级补助资金的，由县级财政配套或承担主体自筹解决。

坚持规范管理、提高建设效能。项目要严格按照本指导意见和《丘陵山区农田宜机化改造技术规范》（DB14/T 2302-2021）组织和建设，保障科学规范实施。严格方案审批、设计评审、验收、结算审核、审计等程序，保障项目资金安全、高效使用。

二、项目目标与要求

改造后的农田，农机作业条件明显改善，便于中大型农机具进出、转弯、调头、循环作业；田间道路通达，农机通行作业、生产资料及农产品运输方便快捷，耕种管收拉运环节机械化作业条件基本具备。
本项目要求同时满足改造后的耕地面积不小于任务清单面积，且支持范围内的实际资金投入大于省级财政补助资金2项条件。建设内容原则上当年完成，并实现来年机械化耕种。

三、职责分工

省农业机械发展中心负责项目需求调查摸底，制定项目实施指导意见及有关配套文件，与市、县签订《项目建设任务书》，开展技术指导，对项目进行绩效抽查。

市级农机部门适时对项目进行技术指导；负责组织项目绩效考评，编写本市项目管理工作总结和绩效报告。

县（市、区）的项目管理单位负责落实项目实施区域和承担主体；审核批复《项目实施方案》；组织初步设计报告的评审；报送项目动态；开展项目绩效自评，撰写绩效自评报告；组织项目的竣工验收；对项目资料进行归档备案；编制半年工作总结和项目工作总结；做好资金拨（兑）付工作。

承担主体根据实际，委托有资质的第三方企业，开展好项目的勘测设计、施工、监理等相关活动；积极协调解决项目中存在的各种问题，保证项目的顺利实施；委托第三方进行结算审核和审计；组织项目的初步验收；做好项目实施过程中各项资料的收集整理工作。

四、项目主要实施程序及要求

（一）选定项目建设区域及承担主体

项目实施前，各项目县（市、区）按照申报储备情况进一步落实项目选点情况，按要求公示无异议后，与承担主体签订《项目实施协议》。
建设区域及改造地块要符合方案和规范的要求，把握好改造的必要性、合规性及改造的费效比。承担主体应拥有拟改造耕地的经营权或对拟改造耕地开展土地托管、代耕代种、农机生产社会化服务等活动。
（二）编制项目实施方案
各项目县（市、区）要按照本指导意见要求，结合本地实际，加强项目研究，制定详细的《项目实施方案》。

《项目实施方案》应符合有关要求，明确项目实施条件（包括项目点位置、规模、自然条件、社会经济条件、土地权属状况、农机化生产现状等内容）；项目主体（项目管理单位、承担主体及职责，承担主体与拟改造耕地的关系等）；主要建设内容及要求（包括项目点建设任务、主要改造类型、工程建设内容、达到的技术要求等）；项目实施计划（包括项目的实施程序、进度计划等）；项目资金管理（包括项目资金来源、补助资金使用环节、补助标准、管理要求等）；项目绩效目标；项目监管措施；项目后期管护等内容。

《项目实施方案》经批复后方可执行，并报省、市农机部门备案，原则上不得擅自变更或调整。
（三）编制及评审初步设计报告

委托专业机构对项目区进行实地勘察测绘和规划设计，在此基础上编制项目初步设计报告。初步设计报告应达到能够直接指导施工，并准确计算工程量和投资的深度。初步设计报告的组成包括文本、设计图、概算书等。

初步设计报告经评审批复后方可实施。审批的权限、职责与《项目实施方案》的审批一致。
（四）项目施工及管理

各项目应依据有关规定选定施工单位。施工单位按照设计文件及技术规范的要求，完成相应的建设内容，并根据施工完成实际，绘制竣工图。

为加强项目管理，应委托监理机构对建设过程进行工程监理。

（五）结算审核和决算审计

项目施工完成后，委托有资质的机构进行结算审核和决算审计。

（六）项目验收

本项目的验收工作分为项目初步验收和项目竣工验收。验收工作按照《2025年山西省丘陵山区农田宜机化改造项目验收办法》（附件2）执行。项目验收的组织根据项目实际确定，其中竣工验收按照“谁批复谁验收”的原则组织实施。

（七）绩效评价

1.省农业机械发展中心对全省宜机化改造试点项目进行绩效抽查。

2.各市农机部门对所辖县（市、区）项目开展绩效考评，全面评估、考核项目执行情况，编写本市绩效报告，函报省农业机械发展中心。
3.各项目县（市、区）适时开展项目绩效自评，编写绩效自评报告，并上报省、市农机部门，同时向市级农机部门提交绩效考核申请。

4.强化绩效考评结果运用，形成有利于推动项目工作开展的激励约束机制。对于绩效考评优良的项目县（市、区）给予倾斜支持，对于不合格的项目要求限期整改，不能整改到位的通报批评。

5.项目绩效考评按照《2025年山西省丘陵山区农田宜机化改造项目绩效考评工作方案》（附件3）执行。

（八）资料归档

项目完成后，各项目县（市、区）对项目档案资料进行归档，分别送交省、市农机部门备案。档案资料除纸质资料外，还应提供相应的电子数据（如测绘原始数据、图纸电子版等）及影像资料。影像资料应就改造前、改造过程中、改造后的情况，在同一拍摄地点和视角进行拍摄。

五、项目资金管理

（一）资金支持环节与标准

1.支持环节。省级项目资金只能用于工程费用的支出，项目投资的不足部分，由县级财政配套或承担主体自筹解决。

其中：工程费用的支持内容不包括改造后的土壤培肥熟化和深耕（翻）费用。工程费用应根据相关定额计算。

2.补助对象。补助对象为项目承担主体。本项目承担主体可以是农村集体经济组织或农业生产大户、家庭农场、农民合作社等经营组织。
3.补助标准。项目资金补助标准平均每亩1500元。允许支持的工程费用实际投入不得少于省级补助资金，补助资金如有结余应及时用于扩大改造面积。
4.补助程序。各项目县（市、区）在项目前期手续完备且具备开工条件的前提下，原则上可按照补助资金的30%预拨资金，后期按照工程建设进度分阶段支付项目资金，工程进度款支付应不低于已完成工程补助资金的80%。项目竣工验收合格后，完成全部资金的兑付。

（二）项目资金管理要求

1.项目县（市、区）要在保证财政资金安全规范使用的前提下，加快预算执行进度。
2.要严格规范资金的分配、使用、拨付、管理和评价，实行全链条、全方位、全过程的监督，严禁骗取、套取、挤占、挪用等违规问题发生，确保资金安全。

3.强化资金审核、审计，对项目结算进行造价审核，对竣工决算进行审计，审核、审计结果作为判定是否符合资金补助要求的依据。

六、保障要求

（一）加强组织领导。各项目县（市、区）要明确项目管理单位，妥善处理项目实施过程中的问题，确保各项工作有序推进。项目管理单位应就项目组织管理工作编制《项目工作方案》，明确项目组织、选点、计划、管理、监督、保障等措施，报省、市农机部门备案。
（二）加强项目督导。各项目县（市、区）要经常性地组织有关人员深入各项目点开展技术指导和项目督查，及时发现和解决项目中的实际问题，确保项目建设高质、高效完成。

（三）强化项目管理。各项目县（市、区）要按照有关要求和《项目实施方案》中的进度安排如期推进各项工作，及时跟进和解决项目推进、实施中的困难和问题，做好预算执行调度和绩效监控，按要求报送项目动态。

（四）强化项目安全。各项目县（市、区）要高度重视项目安全工作，按照“三管三必管”的要求落实好项目各阶段的安全责任，规范推进各项项目工作，确保改造期间的安全生产和项目全过程的管理安全。

