附件：

2022年特色农业（非粮类）农机化新技术推广

工作方案

为做好特色农业（非粮类）农机化新技术推广工作，科学规范、精准高质推进非粮类农业机械化技术示范区（点）建设，特制定本方案。

一、指导思想

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立新发展理念，贯彻中央和省委省政府三农工作决策部署和省委全方位推动高质量发展要求，落实农业农村部关于加快设施种植、畜牧业机械化发展的意见和《山西省促进雁门关农牧交错带发展条例》，聚焦三大省级战略和农业“特、优”战略，围绕“十稳十提”思路要求，按照山西省农机化工作会议安排，大力推广先进、适用的特色优势农产品生产机械化技术，加快我省农业机械化发展，补短板、强弱项、促协调，推进全省农机化发展提档升级，为全方位推动我省农业农村高质量发展提供技术和装备支撑。
二、工作目标

主要抓好设施农业机械化、果园生产管护机械化、大田蔬菜生产机械化、牧草生产全程机械化、畜禽粪污处理机械化、中药材生产机械化6项技术推广工作；拓展抓好食用菌、畜禽养殖等特色农业生产机械化技术研究和技术储备；做好特色农业生产机械化动态统计和调研工作；各市、县（市、区）农机部门要结合本地实际,积极争取资金，拓宽服务领域,优先引进试验、示范推广全程机械化生产过程中“缺项”环节装备、“短板”环节技术，完善装备配套模式，同步推进现有技术、装备提档升级，促进机艺融合和装备集成配套。

三、重点任务

（一）示范区（点）建设

在全省11县创建示范区（点）11个。核心区示范面积2750亩，辐射面积16500亩；举办各类新技术、新装备现场展演示活动 11次以上（每个示范区不少于1次），宣传报道农机化技术与实施成效22次以上（每个示范区不少于2次）。
1.设施农业机械化技术。在新绛、祁县、阳高三县分别建立设施农业机械化示范区（点）1个，核心区示范面积150亩（每县50亩），辐射面积900亩（每县300亩）。集成示范耕整、播种、灌溉施肥、搬运、植保、环境调控、连作障碍处理等环节技术装备，示范推广设施农业全程机械化技术模式。

2.果园生产管护机械化技术。在芮城、万荣两县分别创建果园生产管护机械化示范区（点）1个，核心区示范面积200亩（每县100亩），辐射面积1200亩（每县600亩）。集成示范开沟施肥、高效植保、水肥一体化、割草、废枝处理、多功能作业平台等术装备，探索经济高效的果园机械化管护技术模式。开展宜机化果园行间生草栽培大豆试验。组织宜机化果园开沟施肥机械化技术试验，起草“宜机化苹果园机械化开沟施肥技术规程（草案）”。

3.大田蔬菜生产机械化技术。在清徐县建立大田蔬菜生产机械化示范区（点）1个，核心区示范面积100亩，辐射面积600亩。重点引进大田蔬菜耕整、起垄、播种、移栽、收获等机械，示范推广全程机械化生产技术模式，并开展装备三性验证考核。

4.牧草生产全程机械化技术。落实《山西省雁门关农牧交错带示范区建设2022年行动计划》，在右玉县、怀仁市分别建立牧草机械化生产示范区（点）,开展牧草全程机械化、集成化生产示范，促进饲草产业不断向机械化、现代化发展。在右玉县开展燕麦草全程机械化技术示范，核心区示范面积1000亩，辐射面积6000亩。主要支持割草、搂草、捡拾打捆等机械化生产环节装备配套，示范推广牧草生产全程机械化技术模式；在怀仁市建立青贮玉米全程机械化生产示范点，核心区示范面积1000亩，辐射面积6000亩。主要支持收获环节装备配套，示范推广青贮玉米生产全程机械化技术模式。开展青贮玉米生产全程机械化技术规范的起草和试验验证。

5.中药材生产机械化技术。在侯马、沁水、闻喜三县分别建立中药材生产机械化示范区1个，核心区示范面积300亩（每县100亩），辐射面积1800亩（每县600亩）。重点引进中药材耕整、播种、收获等技术装备，对比试验示范不同模式机械化生产技术，开展相关技术装备试验验证工作

（二）资金管理及使用

1.管理要求。本项目资金使用和管理要按照《山西省财政厅 山西农业农村厅 关于印发<农业生产发展资金管理办法>的通知》（晋财农〔2022〕7号）规定执行。资金支出范围为农业机械生产发展，资金使用与管理按照任务清单约束性任务执行。

2.资金使用。按照《山西省农业农村厅关于下达 2022 年省级财政年初预算农业生产发展和动物防疫资金计划及任务清单的通知》（晋农计财发〔2022〕9 号）、《山西省农业机械发展中心关于做好 2022 年农机化产业发展项目实施工作的通知》（晋农机财发﹝2022﹞5 号）任务清单要求，下达（非粮类）农机新技术推广项目资金300万元，其中：每个设施农业、果园、大田蔬菜、牧草全程机械化技术示范区（点）创建资金为30万元，每个中药材机械化技术示范区（点）创建资金为20万元。项目资金90%用于示范样机购置补助（单台机具补助比例不超80%），10%用于示范点建设、试验示范物料购置、数据采集、技术培训、展演示等推广活动。

四、职责分工

（一）省农机发展中心

负责全省特色农业（非粮类）生产机械化技术推广；负责青贮玉米、中药材等作物机械化生产技术规程的起草；负责重点任务承担项目县的确定和计划任务的制定和下达；负责制定省级工作方案，开展业务培训和技术指导工作；负责组织对县级示范区（点）创建实施方案的审核备案；负责项目的抽检、抽验；负责组织项目管理绩效自评。
（二）市级农机部门

市级农机部门做好辖区特色农业（非粮类）生产机械化技术推广工作；完成全市特色农业生产机械化动态统计工作；做好相关调研工作；负责有关项目县示范区（点）建设承担主体遴选结果审查、县级实施方案的规范性审查、项目的指导、监督检查、项目验收指导、项目绩效考评等工作。
（三）县级农机部门

各县（市、区）农机部门做好辖区特色农业（非粮类）生产机械化技术推广工作；有项目任务的县（市、区）同时做好项目示范区（点）承担主体的申报、遴选，过程应公开、透明；研究、制定详实的县级项目实施方案；负责项目的组织实施工作，引进机具跟踪考核，集成技术应用效益分析；负责项目验收、工作总结和绩效自评等工作。项目县农机部门会同当地财政部门做好项目资金的兑付工作。
五、项目进度安排

(一) 1～4月，省农机发展中心下达2022年特色农业（非粮类）农机化新技术推广工作方案；各项目县遴选确定项目承担主体、制定项目实施方案，上报省农机发展中心备案；省农机发展中心与承担项目任务的市、县（市、区）农机部门签订《项目建设任务书》；项目县农机部门与承担项目实施主体签订任务《协议书》；省、市农机部门开展项目实施及技术指导；各市农机部门组织统计和调研工作。

5～10月，项目实施主体完成相关装备引进，对购置装备进行标识管理，组织生产作业；适时开展关键环节或全程机械化技术试验、示范、推广活动；对相关装备的先进性、适用性、安全性进行评价；省市县农机部门适时开展督导、指导。

11～12月,11月底前各市完成统计和调研工作，上报统计表和调研报告；县农机部门完成示范区创建项目验收、绩效自评，并向市农机部门提出绩效考核申请；12月上旬，市农机部门完成绩效考评。

六、具体要求

(一)做好“五推五搞”，夯实工作成效。以推广项目为主要抓手，以“五推五搞”为总体要求，结合日常推广工作和活动，深入组织开展特色农业（非粮类）农机化新技术试验示范和推广工作。既要做好推机具和装备、推技术和路线、推体系和标准、推新领域和新业态、推经验和典型工作，也要抓好搞试验和对比、搞培训和展演、搞集成和融合、搞创新和拓展、搞研究和课题，把农机化技术推广工作做深、做细、做新、做实，全面提升我省特色农业机械化新技术推广能力和应用水平。

（二）加强技术推广，完备项目管理。市农机部门要把特色农业（非粮类）农机化技术推广工作纳入农机工作重要议程，做好全市技术推广和咨询、指导工作，做好辖区县项目监督指导工作；项目县农机部门要成立项目领导组和技术组，制定实施方案，落实职责和任务，明确项目推进的具体时间和进度。同时与项目承担主体签订项目协议书，明确各方责任、权利、义务，以及机具用途和管理等。

（三）落实项目装备，搞好验证评价。在省、市农机部门的指导下，项目县农机部门做好装备的选型与引进工作，及早落实投入生产。加强示范区机械化装备管理，对购置的项目配套装备要建档并进行标识管理，标识方法为“农机推广2022-**”。要开展技术和装备试验验证考核工作，做到试验过程记录详实，评价技术和装备的先进性、适用性、经济性、安全性科学准确，及时向省农机发展中心反馈试验成效，递交试验报告。

（四）制订技术模式，形成技术规范。在项目实施过程中时，县农机推广技术人员要与项目实施主体技术人员一道，深入示范区（点）生产一线，全程掌握每个环节的装备配套、机械化作业数据、农机农艺融合等情况，研究和制订出当地的机械化作业技术模式，总结当地农机化新技术推广成功案例，向社会宣传发布；起草有关作物全程或关键环节机械化作业标准（草案），为制定各特优农作物、农产品生产机械化技术规范提供支撑。

（五）抓好宣传展示，搞好展演示活动。各级农机部门要做好新技术推广宣传工作，组织各类机械化技术展演示、日间日活动。有项目任务的县，要在项目示范区醒目位置设立技术宣传标志牌，详细介绍机械化技术及项目主要内容；充分发挥项目示范平台作用，组织本地有关从业人员观摩宣传技术装备应用效果；组织技术培训和展演示活动，提高技术推广人员和种植农户的实践操作能力。

（六）开展统计和专题调研。各市农机部门要认真做好统计工作，填报2022年全省特色农业生产机械化动态统计表（见附件1），分别于6月15日、11月15日报送。要根据当地实际，选题调研非粮类农产品生产机械化发展情况。大同、朔州、忻州3市重点开展畜牧和中药材机械化发展情况调研，临汾、运城2市重点开展果园机械化发展情况调研。各市要深入了解发展现状和生产需求，精准分析存在的问题和建议，形成调研报告，于10月30日前以文件（函）形式报省中心推广二部。

（七）报送项目工作动态。在项目实施过程中，各项目县农机部门要结合工作进度，及时宣传报道农机化技术推广和实施成效，并将相关信息发布至山西农业机械发展中心信息网。按季度报关项目动态情况，将相关信息发至sxnjjstg@163.com。全年宣传报道2篇，报送动态信息3篇。

（八）项目验收和绩效考核。项目县在项目实施结束后，要及时进行项目验收和绩效自评，编制绩效自评报告，向市农机中心提出绩效考评申请。各市收集、审核、整理、汇总各项目县绩效自评情况，及时组织人员依据《2022年（非粮类）项目绩效评价指标打分表》（附件2）对项目县进行绩效评价,形成本市的绩效考评报告，同时，编制本市非粮类农机化技术推广工作总结，于12月15日前报送省农机发展中心推广二部。省农机中心对项目县绩效考评工作进行抽查。
（九）做好项目档案留存工作。项目县要注重项目数据、影像等资料收集整理工作，项目完成后要将所有项目资料装订成册，包括研究落实项目会议文件、实施方案、机具票据、协议书、项目工作总结、试验报告、引进机具照片、演示培训活动照片和影像资料、验收表、验收报告、绩效自评报告以及资金支出明细和票据等。12月10日前项目县上报全套项目资料。
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_1234567890.xls
1-1-1设施农业面积

		附件1-1-1

		2022年全省特色农业（设施种植）面积统计表

		填报单位(盖章)：         负责人：         填报人:          电话：          填表时间：

		县		设施农业（种植）

				总面积（万亩）		总栋数（个）		连栋温室				日光温室				塑料大棚

								面积
（万亩）		栋数（个）		面积
（万亩）		栋数（个）		面积
（万亩）		栋数（个）

		合计

		注：①此表为半年报动态报表，6月15日、11月15日分别报送；②数据按照现有量统计。③请各市认真如实填报。设施农业面积为种植面积。 ⑤联系电话：18634712046，邮箱：sxnjjstg@163.com





1-1-2设施种植装备

		附件1-1-2

		2022年全省特色农业（设施种植）专用装备及数量统计表

		填报单位(盖章)：                负责人：           填报人:           电话：             填表时间：

		县		耕整地装备				种植装备						植保装备						灌溉施肥装备				采运装备				环境调控装备

				大棚王		起垄机		育苗穴盘
播种机		蔬菜精量播种机		移栽机		背负式喷雾器		担架式喷雾机		自动打药系统		温室大棚移动喷灌机		水肥一体化		叶菜
收割机		采摘运输装备		卷帘机		通风
设备		CO2气 肥装置		补光灯（组）		调温
  设备		温湿度监测系统

		合计

		注：①此表为半年报动态报表，6月15日、11月15日分别报送。②数据统计装备现保有量。③请各市认真如实填报。 ④联系电话：18634712046，邮箱：sxnjjstg@163.com





1-2大田蔬菜

		附件1-2

		2022年全省特色农业（大田蔬菜）生产机械化动态统计表

		填报单位(盖章)：               负责人：          填报人:           电话：             填表时间：

		县、市（区）		种植总面积（万亩）		大田蔬菜主要
种植品种（前五种）及面积		机械化作业面积（万亩）								大田蔬菜生产机械化装备数量（台）

								机械化耕整地面积		机械化种植面积		机械化中耕面积		机械化收获面积		耕整地装备				种植装备								中耕装备				灌溉装备				收获装备

																新增		达到		播种机				移栽机				新增		达到		新增		达到		新增		达到

																				新增		达到		新增		达到

		合计

		注：①此表为半年报动态报表，6月15日、11月15日分别报送。 ②大田蔬菜主要包括胡萝卜、辣椒、西红柿、茄子、甘蓝、豆角、大葱、大蒜等，各市根据当地种植情况，对种植面积进行汇总。③联系电话：18634712046，邮箱：sxnjjstg@163.com





1-3中药材

		附件1-3

		2022年全省特色农业（中药材）生产机械化动态统计表

		填报单位(盖章)：                   负责人：           填报人:         电话：            填表时间：

		县		种植总面积（万亩）		中药材主要
品种（前五种）及面积		机械化作业面积（万亩）										中药材机械化生产专用装备数量（台）

								耕整地面积		播种
面积		移栽面积		中耕
面积		收获
面积		耕整地装备				播种装备				中耕装备				收获装备

																		新增		达到		新增		达到		新增		达到		新增		达到

		合计

		注：①此表为半年报动态报表，6月15日、11月15日分别报送1次。 ②中药材宜机化主要品种有：黄芪、柴胡、黄芩、远志、苦参、党参、半夏、地黄等，各市根据当地种植情况，对不同种类中药材种植面积进行汇总。③联系电话：18634712046，邮箱：sxnjjstg@163.com





1-4果园

		附件1-4

		2022年全省特色农业（果园）生产机械化动态统计表

		填报单位(盖章)：                   负责人：           填报人:           电话：                          填表时间：

		作物
种类		栽培规模								机械化作业面积（亩）

				总面积				宜机化果园
面积				中耕面积				机械化施肥面积		水肥
一体配套面积		植保面积				果树
修剪		收获

												割草		中耕
松土						化学防控		物理及生物防控				机械化采收面积		田间转运

		合计

		机械装备保有情况（台、套）

		装备
数量		中耕机械				施肥
机械		水肥
一体
设施		植保机械								动力修剪机械		收获机械

				割草
机械		松土
机械						风送式弥雾机械		植保
无人机		其他植保机械		物理防控设备				采摘机械		辅助平台		其他辅助机械		田间
转运

		统计解释:
1. 中耕机械化面积:在林果业（果茶桑)生产过程中进行除草、松土等作业，使用机械代替人畜力作业达到的面积，同一地块同时两种作业的，不累加，取大值。
2. 施肥机械化面积：在林果业（果茶桑)生产过程中进行施肥作业，使用动力施肥机械或装置代替人畜力作业达到的面积。采用水肥一体设施施肥的另行统计。
3. 植保机械化面积：在林果业（果茶桑)生产过程中进行防治和消灭病、虫、鼠、杂草等作业，使用动力植保机械（采用频振式杀虫灯等物理或生物防治措施亦视同使用机械）代替人畜力作业达到的面积。同一地块同时两种措施和多次作业的，不累加，取大值。
4. 修剪机械化面积:在林果业（果茶桑)生产过程中进行修剪作业，使用动力修剪机械或装置代替人畜力作业达到的面积。
5. 采收机械化面积:在林果业（果茶桑)生产过程中进行采收作业，使用动力采收机械或装置代替人畜力作业达到的面积。
6. 田间转运机械化面积:林果业（果茶桑)采收后，使用“轨道/索道运输”、小型运输车/机械或其它机动运输工具（若道路通至园边，将采收的果、茶、桑等产品转运到园外时，使人工背运的距离小于100米，视为使用机械），替代人畜力作业达到的面积。
注：①此表为半年报动态报表，6月15日、11月15日分别报送1次②联系电话：18634712046，邮箱：sxnjjstg@163.com





1-5-1畜牧

		附件1-5-1

		2022年全省特色农业（畜牧业）生产机械化动态统计表（一）

		填报单位(盖章)：                   负责人：           填报人:           电话：                          填表时间：

		主要畜种养殖规模及机械化应用情况（只、头）

		主要
畜种		家畜
总数		规模养殖数量				饲草料加工总量（吨）		机械化饲草料加工量（吨）		机械饲喂的家畜数量		机械清粪家畜数量		环控家畜情况				产奶家畜数量		机械挤奶家畜数量		产毛家畜数量		家畜数量		蛋禽
数量		机械捡蛋蛋禽数量

						规模养殖场数量		规模养殖
数量										需环控家畜总数		机械环控家畜数量

		合计

		奶牛

		肉牛

		生猪

		蛋鸡

		肉鸡

		奶羊

		肉羊

		主要畜种养殖机械化装备保有情况（台、套）

		主要
畜种		饲草料加工机械						饲喂机械						粪污处理						环控
机械		畜产品采集机械

				切碎揉丝等		搅拌
提运等		取料
机械		投料机（车）		输料带（管）		其它饲喂机械		刮粪机（板）		固液分离机械		其它处理机械				挤奶
机械		储奶
设备		剪毛
机械		捡蛋
机械		其它采集机械

		合计

		奶牛

		肉牛

		生猪

		蛋鸡

		肉鸡

		奶羊

		肉羊

		注：①此表为半年报动态报表，6月15日、11月15日分别报送1次②联系电话：18634712046，邮箱：sxnjjstg@163.com





1-5-2畜牧

		附件1-5-2

		2022年全省特色农业（畜牧业）生产机械化动态统计表（二）

		填报单位(盖章)：                   负责人：           填报人:           电话：                          填表时间：

		饲料（草）生产规模及机械化应用情况

		主要
作物		种植规模及机械化作业面积（亩）								贮存量（吨）				收获机械及产品处理机械

				种植
面积		机耕
面积		机播
面积		机收
面积		青贮		黄贮		青黄贮收割机（切碎）		青黄贮收割打捆一体机		割草机械				搂草
机械		捡拾打捆机		裹包机械				草捆搬运机械

																				割草机		其中带压扁						裹包机		其中:
带调制功能

		合计

		苜蓿

		燕麦草

		青贮玉米

		其他饲草

		作物秸秆

		统计解释:
1. 家畜总数：指当年饲养的家畜之和，以当年出栏量+年末存栏量来计算。
2. 规模化养殖场：猪出栏大于或等于500头；奶牛存栏大于或等于100头；肉牛出栏大于或等于200头；蛋鸡存栏大于或等于20000羽；肉鸡出栏大于或等于50000羽的的养殖场。
3. 机械饲喂的家畜数量：指当年由送料机、传输带等机械设备完成饲料投喂的家畜数量。计算方法参照“家畜总数”。
4. 机械清粪的家畜数量：指当年采用刮粪机（板）、水泵冲粪、使用固液分离、沼气或其他方式完成粪便清理、处理的家畜数量。计算方法参照“家畜总数”。
5. 机械环控的家畜数量：指当年饲养圈舍中，采用水帘、空调、风扇、暖风机等温热环境控制机械控制温湿度的家畜数量。只有温度和湿度两个因素同时受到控制的家畜才应列入统计；如果只有其中一个因素受到控制，不列入统计。
6. 需环控家畜总数：指当年饲养的对圈舍有温湿度要求并且可以通过一定的方法达到温湿度控制的家畜总数。不包括在室外饲养，对温湿度没有要求或无法实现温湿度控制的家畜。
7. 产奶家畜数量：指当年饲养的，并完成挤奶的奶牛和奶山羊数量。
8. 机械挤奶的家畜数量：指当年完成挤奶的家畜中，由挤奶机械完成挤奶的家畜数量。
9. 产毛家畜数量：指当年饲养的用于产毛，并完成剪毛的家畜数量。
10. 机械剪毛的家畜数量：指当年完成剪毛的产毛家畜中，由机械完成剪毛的数量。
11.蛋禽数量：指当年饲养的用于产蛋，并完成产蛋的鸡数量。蛋鸡包括：包括专用型蛋鸡和兼用型鸡，专用型蛋鸡指用于产蛋的专用品种蛋鸡，包括国外引进和国内培育的品种；兼用型蛋鸡指除专用于产蛋、产肉以外以地方品种为主的所有鸡。
12.机械捡蛋的蛋禽数量：指当年完成产蛋的蛋禽中，由机械完成捡蛋的蛋禽数量。
13.收获的饲草总量：指当年所收获的牧草、秸秆等饲草的总重量。
14.机械收获饲草量：指当年使用农业机械收割的牧草、秸秆等饲草的重量。
15.饲草料加工总量：指为满足当年各类家畜饲养所需加工（指切割、粉碎、搅拌等）的饲草料实际重量。不包括直接投喂而无需加工的饲草料。不论加工何种物料，均按加工前原料重量计算。
16.机械化饲草料加工量：指当年使用各种饲草料加工机械加工饲草料的实际重量。不论加工何种物料，均按加工前原料重量计算。
注：①此表为半年报动态报表，6月15日、11月15日分别报送1次②联系电话：18634712046，邮箱：sxnjjstg@163.com
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    附件2

2022年（非粮类）             项目绩效评价指标打分表

          县（市、区）                            考评时间：         年    月    日

		基本指标

		具体指标及分值

		评价内容（赋分标准）

		评

分



		一级指标

		二级指标

		三级指标

		四级指标

		



		业务考评

（50分）

		目标设定

(8分)

		项目实施地点及实施主体的确定

		4

		县（市、区）局（中心）落实项目的印证资料（文件、会议纪要等）、项目《实施方案》、任务书

		过程公开透明、程序合理、有印证资料。计4分；否则计0分。

		



		

		

		项目建设内容与绩效目标的设定

		4

		

		建设内容明确、具体，绩效目标科学。计4分；否则计0分。

		



		

		目标完成

（20）

		项目完成及时程度

		3

		项目总结或实地查验

		按期完成项目计划任务计3分，否则计0分。

		



		

		

		项目建设示范面积、辐射带动面积

		3

		作业量统计表或实地查验

		在项目区完成示范面积计2分，完成辐射带动面积计1分，否则计0分。

		



		

		

		项目新增机具数量

		4

		购机补贴明细、发票、实物

		完成项目计划新增机具数量、型号与项目实施方案一致且按照省级方案中推荐清单选择引进机具，计4分，否则计0分。

		



		

		

		开展试验示范考核

		4

		考核报告，活动资料

		有考核报告、作业成本测算计4分，每一项记2分，否则计0分。

		



		

		

		开展技术服务

		2

		服务的记录、照片、信息

		有组织专业技术人员深入基层开展技术跟踪服务记录，计2分，否则计0分。

		



		

		

		组织培训活动

		2

		培训教材、技术资料、照片、信息

		举办1次以上与项目实施紧密结合的实用技术培训或讲座计2分，否则计0分。

		



		

		

		组织现场、推介活动

		2

		文件、照片、动态信息

		举办1次以上现场会计2分，否则计0分。

		



		

		组织管理

（22）

		管理制度保障

		14

		县级《实施方案》

		制定项目实施方案并以文件下发，内容与省中心下发的“农机新技术示范推广项目实施方案”要求一致，且报省中心备案。计4分；否则记0分。

		



		

		

		

		

		《建设任务书（或协议）》

		及时签订《建设任务书（或协议）》计2分，否则计0分。

		



		

		

		

		

		项目实施进度

		根据项目实施进度，及时报送项目工作进展情况，报送2条以上的计2分，1条的计1分，否则计0分。

		



		

		

		

		

		项目工作总结、技术总结

		项目实施各阶段工作总结、技术总结齐全计2分，否则计0分。

		



		

		

		

		

		检查验收

		县局（中心）对项目点进行检查验收，有验收办法计1分，有验收报告计1分，否则记0分。

		



		

		

		

		

		项目绩效自评报告

		项目绩效自评报告详实计2分，否则计0分。

		



		

		

		组织保障

		1

		领导组、技术组

		明确项目领导组、技术组成员及职责。计1分，否则计0分。

		



		

		

		示范区建设

		2

		示范区、试验区宣传标识

		按照项目《建设任务书（或协议）》要求，建立永久示范、试验区标志计2分，短期计1分，否则计0分。

		



		

		

		项目新增机具喷绘推广标识

		2

		实地查验新增机具标识码

		按照项目《实施管理要点》要求，所有项目新增机具都编码喷绘 “农要推广2022-XX”字样计2分，否则计0分。

		



		

		

		项目媒体宣传

		1

		报纸、视频等资料

		在县级以上信息平台上发布项目工作视频、音像资料等工作进展动态2篇以上的计1分，否则计0分。

		



		

		

		项目档案管理

		2

		档案实物、现场质询

		有档案专柜且专人管理计1分，否则计0分；项目归档资料齐全计1分，否则计0分。

		



		财务考核

（50分）

		资金落实

（6分）

		项目资金到位

		6

		项目资金收据、凭证

		资金全额到位计6分，否则计0分。

		



		

		实际支出

（16分）

		项目资金支出

		8

		项目资金支出明细、凭证

		按项目要求全额使用计8分，否则计0分。

		



		

		

		项目资金支出合规

		8

		对照项目计划和建设任务书（或协议）

		能专款专用且符合项目支出要求的计8分，有不符合项目支出要求的计0分。

		



		

		资金管理

（10分）

		项目资金监管

		10

		示范区、装备、培训、现场会、项目县监管报告、相关记录资料

		各县农机部门通过监管能确保项目资金按《建设任务书（或协议）》使用计8分，否则计0分；有监管和跟踪问效记录计2分，否则计0分。

		



		

		效益分析（18分）

		项目实施取得的经济效益

		6

		项目示范推广效益分析报告

		有项目效益分析报告，明确阐述经济效益计3分，否则计0分；测算依据详实，方法科学，结论客观实际计3分，测算依据不充分计1分，否则计0分。

		



		

		

		项目实施取得的社会效益

		6

		

		有项目效益分析报告，明确阐述社会效益计3分，否则计0分；测算依据详实，方法科学，结论客观实际计3分，测算依据不充分计1分，否则计0分。

		



		

		

		项目实施取得的生态效益

		6

		

		有项目效益分析报告，明确阐述生态效益计3分，否则计0分；测算依据详实，方法科学，结论客观实际计3分，测算依据不充分计1分，否则计0分。

		



		总得分

		100分

		

		

		



		考评意见

		





  考评成员:
                         考评组组长:
          （市局签章处）  



