附件7

农田残膜机械化回收技术试验

项目实施方案

一、指导思想

为贯彻落实《“十四五”农业机械化技术推广工作指导意见》（农机化总站〔2022〕34 号）精神，积极推广绿色机械化技术，提升绿色高效技术供给能力，探索以机械化回收为引领，农膜质量控制、机械捡拾、定点回收储运、机械加工再利用为目的的技术模式，加快残膜回收机械化技术集成应用，充分发挥现代农机科技引领带动作用，实现农业机械化“全程、全面、高质、高效”发展。

二、基本原则

1.广泛参与、突出主体。充分发挥市场配置资源的作用，鼓励社会力量积极参与，探索建立农机推广长效机制和长期稳定的试验示范点。项目承担单位的选择上要实事求是、以能为先，优先在集中连片规模化经营、窗口示范带动效应突出的地域实施，重点支持家庭农场、种植大户、农业生产经营组织、农机合作社。
2.把握导向，规范选型。引进装备要突出“新”和“特”。引进省内首创或少有的农机技术装备，在生产中急需探索应用，对引领未来农机技术发展有重要作用；与当地立地条件和农艺要求的相适应；与项目建设内容的相一致；与全省农机推广试验示范类技术装备相同步；与优质、高效、先进、环保、智慧、智能要求的相契合；补短板、强弱项、提质量，前瞻性好。
3.强化管理、提高效能。强化项目管理，按照“突出新特、机技融合”的思路，认真做好承担主体选择、试验示范点创建、检查验收等项目工作，重点在关键环节急需技术装备和全程机械化集成应用方面发力，充分发挥示范带动作用，转变工作方式方法，提升工作效能。
三、实施内容

1.示范点建设及装备引进

在交口县建设1个农田残膜回收装备引进试验示范点，示范面积不少于500亩，引进不同类型的残膜捡拾、清选处理装备，形成残膜机械化高效回收处理集成技术。

2.新装备效能考核及示范应用

对不同类型的机具进行对比试验考核，并对作业质量进行检测，重点对表层拾净率、深层拾净率进行检测考核，提交考核报告。通过试验示范应用，提炼出具有区域特色的残膜回收处理机械化生产模式及技术路线。

3.开展示范演示活动

适时开展技术培训、示范演示等推广活动。

四、资金使用计划

在吕梁市交口县组织实施农田残膜回收装备引进示范项目，项目支持资金20万元，用于新装备购置补助18万元，单台装备购置补助比例不超过机具价格的80%；项目实施及技术推广费2万元，主要用于机具对比试验选型考核、新技术试验风险补助、试验示范装备维修费用、试验示范所需物料购置补助、试验示范区标志建设补助、技术培训和现场示范演示等推广活动。
项目资金使用要做到专款专用、不挤占、不挪用，在项目实施中，严格按照资金使用计划和规定支出，并要有相关发票凭证，杜绝超范围、超标准支出和虚列支出等情况。如资金被整合使用，县农机部门要及时将整合后的资金使用计划函报省、市农机部门。

作业质量要求及检测方法

1.作业质量要求
新颁布的农业部行业标准——NY/T 1227－2019《残地膜回收机作业质量》中规定了在农膜厚度≥0.010mm的条件下，其表层（0-100mm）拾净率≥80%；深层（100-150mm）拾净率≥70%。

2.检测方法

    残膜回收作业质量检测方法请参照农业部行业标准——NY/T 1227－2019《残地膜回收机作业质量》中的规定执行。

六、实施进度安排
1. 1-5月，山西省农业农村厅下达农业生产发展资金，省农机部门制定省级实施方案。
3. 6-8月，省农机部门与项目县签订建设任务书；项目县制定县级实施方案，确定实施内容和承担主体，并按建设要求购置新装备。
4. 9-10月，开展农田残膜回收作业，对不同类型的机具进行对比试验考核，并对作业质量进行检测，提交考核报告；适时开展多种形式的现场演示和推广活动，以促进残膜回收技术的推广应用。

5. 11-12月，项目县要完成年度工作总结报告，提交新引进机型的试验考核报告及项目绩效自评报告，并接受市农机部门绩效考评。

七、主要措施

1.加强组织领导
项目县农机部门负责人要做好项目组织实施工作，明确目标任务，确保管理、技术人员及时到位，责任到人，定期深入田间地头组织项目实施和技术服务。
要成立项目技术指导组，定期研究、妥善处理项目实施过程中的问题，确保各项工作有序推进。项目技术指导组要协调和指导项目实施工作，责成专人负责项目实施，及时了解和报道工作进度；负责制定项目具体实施方案，将项目承担主体具体信息（含合作社种植规模、社员情况、装备情况、工商备案编号等）作为方案附件，并实地监督指导项目实施和解决项目实施中有关技术问题，提高技术服务水平，做好新装备试验考核、作业成本核算工作。

2.签订项目建设任务书和协议书
为落实项目建设任务，做好项目监督管理，保质保量地完成任务，充分发挥农机新机具、新技术的示范带动作用，省中心推广一部将与项目县签订项目建设任务书。项目县要按照《项目建设任务书》的要求，落实承担主体，与承担主体签订项目协议书，明确各方责任、权力、义务等内容，确保建设进度和任务的完成，并于6月底前将项目建设任务书、县级实施方案一并上报省农机发展中心推广一部备案。
3.严选项目承担主体
县农机部门要依据公开、公正、公平的原则，择优选取公益意识强、积极性高、风险意识强的项目承担主体，承担主体要严格按照签订实施协议组织实施，确保实施进度和效果，规范项目管理。
4.设置推广标识
各示范点设立或悬挂项目技术宣传标志，项目资金补助购置的机具要喷绘“NJTGSFYJ2022-**”字样进行管理（**为新购机型序号）。
5.搞好技术宣传、培训、指导服务
项目县要开展多种形式的技术宣传培训，在作业期间经常性深入田间进行技术指导，利用报刊、广播、电视、微信公众号等宣传媒体对新技术进行宣传报道。要及时将项目进展动态向省农机主管部门反馈，将相关信息上传至山西省农业机械发展中心官网，报送项目实施动态信息2篇以上。
6.严格项目监督管理，做好档案留存工作
省市农机部门将督导项目县完成项目建设任务。市农机部门要在项目实施期间定期对各县进行技术指导和监督检查，并及时上报督查结果。项目完成后将所有项目资料装订成册，包括项目县编制的实施方案、研究落实项目的会议文件、机具票据（复印件）、协议书、项目工作总结、项目技术总结、试验考核报告、作业成本核算结果、引进机具照片、机具作业影像资料、验收表、验收报告、绩效考评报告以及资金支出明细（复印件）和票据（复印件）等。
7.做好项目实施，认真组织检查验收、绩效自评
项目县要严格按照项目实施方案开展项目实施工作，认真记录项目实施过程，积累收集相关的数据、影像资料记录。项目实施结束后，一是要撰写相关报告材料，包括项目工作总结、项目技术总结报告、项目机具试验考核报告、推广效益分析报告和项目绩效自评报告；二是要对项目完成情况进行全面验收，形成规范的验收记录、验收报告；三是验收完成后，项目县要对项目完成情况进行绩效自评，并向市农机部门提出绩效考核申请。各市对所辖县项目完成绩效考评，并上报绩效考评报告。省农机部门将适时对项目进行绩效考评抽查。
