附件4

高效植保机械化技术示范

项目实施方案

一、指导思想

农业机械化新技术试验示范推广项目是农业生产新技术推广的重要内容，具有鲜明的地域性、前瞻性、周期性、风险性、公益性。围绕建设资源节约、环境友好农业，实现资源综合循环利用和农业生态资源建设保护，发展新型高效植保技术装备，实现“安全多能、自动高效、精准智能”，支撑农业发展的可持续性。

二、基本原则

1.广泛参与、优选主体。充分发挥市场配置资源的作用，鼓励社会力量积极参与，探索建立农机推广长效机制和长期稳定的试验示范点。项目承担单位的选择上要实事求是、以能为先，优先在集中连片规模化经营、窗口示范带动效应突出的地域实施，重点支持家庭农场、种植大户、农业生产经营组织、农机合作社。
2.把握导向，规范选型。引进装备要突出“新”、“优”、“特”。引进省内首创或少有、性能优良的农机技术装备，且具有在生产中急需探索应用，对引领未来农机技术发展有重要作用；与当地立地条件和农艺要求的相适应；与项目建设内容的相一致；与当地广泛使用的技术装备的差异性好；与全省农机推广试验示范类技术装备相同步；与优质、高效、先进、环保、智慧、智能要求的相契合；补短板、强弱项、提质量，前瞻性好。
3.强化管理、提高效能。强化项目管理，按照“突出新优特、机技融合”的思路，认真做好承担主体选择、试验示范点创建、检查验收等项目工作，重点在播种环节急需技术装备和全程机械化技术集成应用方面发力，充分发挥示范带动作用，转变工作方式方法，提升工作效能。
三、实施内容

1.试验示范点建设
在祁县建立大豆玉米条带复合种植植保示范区，面积1000亩；在阳城县、壶关县建立无人机植保飞防试验示范区，面积2000亩（每个1000亩）。

2.做好新技术装备引进工作
大豆玉米条带复合种植植保示范区应引进适合本示范区种植模式的定向除草双喷洒系统喷杆喷雾机和其它病虫草防治机械；无人机植保飞防试验示范区应引进先进适用的无人植保机。
3.开展试验验证及作业成本核算
开展大豆玉米复合种植苗后定向除草作业；开展作业效率测算，作业效果评价；开展生产作业成本和经济效益测算；研究挡板防漂移效果及改进改良措施等。
开展主要农作物的无人机植保飞防试验示范；开展无人植保机技术性能验证和其他高效植保机械的对比试验；开展植保无人机生产作业成本和经济效益测算（计算每亩农药、燃油、人工等成本，以及较人工和其他植保机械节本增效情况）；研究探索多种作物的无人机植保飞防作业规范和质量标准。

4.开展示范演示活动

适时开展技术培训、示范演示等推广活动。

四、资金使用计划
每县支持资金为20万元。用于新装备购置补助18万元，单台装备购置补助比例不超过装备价格的80%；项目实施及技术推广费2万元，主要用于示范点建设、试验示范物料购置、数据采集、技术培训观摩等推广活动。
项目资金使用要做到专款专用、不挤占、不挪用，在项目实施中，严格按照资金使用计划和规定支出，并要有相关发票凭证，杜绝超范围、超标准支出和虚列支出等情况。分配给脱贫摘帽县的资金，如资金被整合使用，县农机部门要及时将整合后的资金使用计划函报省、市农机部门。
五、项目进度安排

本项目实施期为2022年1月-2022年12月，具体进度如下：

1.2022年1-5月，省农机发展中心下达2022年项目计划任务清单和项目实施方案。项目县农机部门进行选点，确定项目示范区地点和实施主体。省农机发展中心与承担项目任务的市、县农机部门签订《项目建设任务书》。
2.6-11月，项目县农机部门根据省级方案要求，编制项目县级实施方案，并与承担项目实施主体签订任务《协议书》；组织项目实施主体引进相关装备，安装调试投入使用，并对购置装备进行标识管理。组织装备生产企业进行飞控手培训；做好植保无人机技术示范应用，组织开展植保无人机飞防作业，适时开展植保无人机飞防技术性能验证、对比试验，以及作业成本和经济效益测算，评价装备的经济适用性。

3.11月底前，县农机部门完成项目验收、绩效自评，并向市农机部门提出绩效考核申请。12月上旬，市农机部门完成绩效考核，并将结果上报省农机发展中心。
六、保障措施

1.加强组织领导

各项目县农机部门领导要做好项目组织实施工作，明确目标任务，确保管理、技术人员及时到位，责任到人，定期深入田间地头组织项目实施和技术服务。

要成立项目技术指导组，定期研究、妥善处理项目实施过程中的问题，确保各项工作有序推进。项目技术指导组要协调和指导项目实施工作，责成专人负责项目实施，同时要及时了解和报道工作进度；负责制定项目具体实施方案，同时要将项目承担主体具体信息（含合作社种植规模、社员情况、装备情况、工商备案编号等）作为方案附件。并实地监督指导项目实施和解决项目实施中有关技术问题，提高技术服务水平，做好新装备试验考核、作业成本核算工作。

2.签订项目建设任务书和协议书

为落实项目建设任务，做好项目监督管理，保质保量地完成任务，充分发挥农机新机具、新技术的示范带动作用，省中心推广一部将与各有关项目县签订项目建设任务书。各有关项目县要按照《项目建设任务书》的要求，落实承担主体，与承担主体签订项目协议书，明确各方责任、权力、义务等内容，确保建设进度和任务的完成，并于6月底之前将项目建设任务书、县级实施方案一并上报省农机发展中心推广一部备案。

3.严选项目承担主体

县农机部门要依据公开、公正、公平的原则，择优选取公益意识强、积极性高、风险意识强的项目承担主体，承担主体要严格按照签订实施协议组织实施，确保实施进度和效果，规范项目管理。

4.设置推广标识

各示范点设立或悬挂项目技术宣传标志，项目资金补助购置的机具要喷绘“NJTGSFYJ2022-**”字样进行管理（**为新购机型序号）。
5.搞好技术宣传、培训、指导服务

各项目县要开展多种形式的技术宣传培训，提升示范推广效果，在作业期间经常性深入田间进行技术指导，组织开展全程机械化作业示范，同时积极利用报刊、广播、电视、微信公众号等宣传媒体对新技术进行宣传报道。要及时将开展项目有关工作的相关信息向省农机主管部门反馈，同时将相关信息上传至山西农业机械发展中心官网，报送项目实施动态信息2篇以上。

6.做好项目实施，认真组织检查验收、绩效自评

各项目县要严格按照项目实施方案开展项目实施工作，认真记录项目实施过程，积累相关的数据记录、影像记录。每半年报送项目实施动态情况。项目实施结束后，一是要撰写相关报告材料，包括项目工作总结、项目技术总结报告、项目机具试验考核报告、推广效益分析报告和项目绩效自评报告。二是要对项目完成情况进行全面验收，形成规范的验收记录、验收报告。三是验收完成后，项目县要对项目完成情况进行绩效自评，并向市农机部门提出绩效考核申请。各市对所辖县项目完成绩效考评，并上报绩效考评报告。
7.严格项目监督管理，做好档案留存工作

省市农机部门将督导各项目县完成项目建设任务。市农机部门要在项目实施期间定期对各县进行技术指导和监督检查，并及时上报督查结果。项目完成后将所有项目资料装订成册，包括项目县编制的实施方案、研究落实项目的会议文件、机具票据（复印件）、协议书、项目工作总结、项目技术总结、试验考核报告、作业成本核算结果、引进机具照片、机具作业影像资料、验收表、验收报告、绩效考评报告，以及资金支出明细（复印件）和票据（复印件）等。   

七、技术要求及规范
定向除草双喷洒系统喷杆喷雾机试验验证按照农业机械推广鉴定大纲喷杆喷雾机（DG/T010-2011）

无人机植保飞防试验示范按照《遥控旋翼无人植保机作业规程》（DB14/T2298-2021）要求执行。
