附件9

农田建设机械化技术示范项目

实施方案

为科学合理地组织好农田建设机械化技术示范工作，探索和拓展农田基本建设机械的应用场景，补齐农业机械在农田建设方面的应用短板，推动我省农机应用水平提质增效，现提出以下实施方案：

一、指导思想

农业机械化新技术示范推广项目是农业生产新技术推广的重要内容，具有鲜明的地域性、丰富性、前瞻性、周期性、风险性、公益性。开展农田建设机械化技术示范，是农机化工作立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的积极探索，是贯彻落实中央一号文件关于强化现代农业基础支撑、提升农机装备应用水平的重要体现，也是推动我省农业机械化转型升级的具体举措。

二、基本原则

1.广泛参与、突出主体。充分发挥市场在资源配置中的重要作用，鼓励社会力量积极参与，探索建立农机推广长效机制和长期稳定的示范点。项目承担单位的选择要实事求是、以能为先，优先在集中连片规模化经营、农田建设需求突出、窗口示范带动效应突出的地域实施，重点支持家庭农场、种植大户、农业生产经营组织、农机合作社。
2.把握导向，规范选型。引进的农机化技术装备应具有前瞻性，对引领未来农机技术应用有重要作用；与当地立地条件、农田建设需求和全程机械化生产相适应；与项目建设内容相一致；与优质、高效、先进、环保、智慧、智能要求相契合。
3.强化管理、提高效能。强化项目管理，按照“突出新特、机田适应”的思路，认真做好承担主体选择、示范点创建、装备选型、试验考核、示范推广、检查验收等项目工作，重点围绕新装备在农田建设上的应用发力，充分发挥示范带动作用，转变工作方式方法，提升工作效能。
三、实施内容

1.示范点建设及装备引进

在垣曲县建设1个农田建设机械化技术示范点，示范面积不少于500亩。根据示范点及辐射区域内农田建设需求，引进卫星平地机（限与拖拉机配套）、链式开沟机（开渠用）、农田筑埂机、捡（清）石机、碎石改土机、土壤消毒机（含石灰撒施机）等农田建设机械装备。如有清单外引进需求，需上报省农业机械发展中心，并经批复后方可引进。
2.开展农田建设机械化技术应用示范

对新购置的农田建设机械化技术装备开展适应性、经济性等作业效能考核，并提交考核报告。加快农田建设机械装备应用示范，总结出具有区域特点和典型意义的农田基本建设应用模式、装备配套方案及技术路线。
3.开展示范演示活动

适时开展技术培训、示范演示等推广活动。

四、资金使用计划

本项目支持资金为30万元。用于新装备购置补助28万元，单台装备购置补助比例不超过装备价格的80%；项目实施及技术推广费2万元，用于示范点建设、试验示范物料购置、数据采集、技术培训观摩等推广活动。
项目资金使用要做到专款专用、不挤占、不挪用。在项目实施中，严格按照资金使用计划和规定支出，并要有相关发票凭证，杜绝超范围、超标准支出和虚列支出等情况。如资金被整合使用，县级农机部门要及时将整合后的资金使用计划函报省、市农机部门。
五、实施进度及要求
1.2022年1-5月，山西省农业农村厅下达农业生产发展资金，省农机中心制定省级项目实施方案。

2.2022年6-9月，省农机部门与各项目县签订建设任务书；各项目县制定县级实施方案，确定实施内容和承担主体；项目县做好机具引进、操作培训等准备工作。

3.2022年10-11月，开展农田建设机械化技术装备考核和作业示范；召开现场演示和推广活动；形成工作总结和考核报告。
4.2022年12月，进行项目验收、全年工作总结和绩效考评。项目县要完成年度工作总结报告，提交新引进装备的试验考核报告及项目绩效自评报告，并接受市农机部门绩效考评。省农机中心将适时对项目进行绩效考评抽查。
六、主要措施
1.加强组织领导

项目县农机部门要做好项目组织实施工作，明确目标任务，确保管理、技术人员及时到位，责任到人，定期深入田间地头组织项目实施和技术服务。

要成立项目技术指导组，定期研究、妥善处理项目实施过程中的问题，确保各项工作有序推进。项目技术指导组要协调和指导项目实施工作，责成专人负责项目实施，同时要及时了解和报道工作进度；负责制定项目具体实施方案，将项目承担主体具体信息（含合作社种植规模、社员情况、装备情况、工商备案编号等）作为方案附件上报。实地监督指导项目实施和解决项目实施中有关技术问题，提高技术服务水平，做好新装备试验考核、作业演示和示范推广等工作。

2.签订项目建设任务书和协议书

为落实项目建设任务，做好项目监督管理，保质保量地完成任务，充分发挥农机化新机具、新技术的示范带动作用，省中心推广一部将与各有关项目县签订项目建设任务书。项目县要按照《项目建设任务书》的要求，落实承担主体，与承担主体签订项目协议书，明确各方责任、权力、义务等内容，确保建设进度和任务的完成，并于6月底前将项目建设任务书、县级实施方案一并上报省农机发展中心推广一部备案。

3.严选项目承担主体

项目县农机部门要依据公开、公正、公平的原则，择优选取公益意识强、积极性高、风险意识强的项目承担主体。承担主体要严格按照签订的项目协议书组织项目实施，确保实施进度和效果，规范项目管理。

4.设置推广标识
示范点设立或悬挂项目技术宣传标志，项目资金补助购置的机具要喷绘“NJTGSFYJ2022-**”字样进行管理（**为新购机型序号）。
5.搞好技术宣传、培训、指导服务

项目县要开展多种形式的技术宣传培训，提升示范推广效果。在作业期间经常性深入田间进行技术指导，适时组织开展作业示范。同时积极利用报刊、广播、电视、微信公众号等宣传媒体对新技术进行宣传报道。要及时将有关项目工作信息向省农机部门反馈，同时将相关信息上传至山西农业机械发展中心官网，报送项目实施动态信息2篇以上。
6.严格项目监督管理，做好档案留存工作
省、市农机部门督导项目县完成项目建设任务。市农机部门要在项目实施期间定期对项目县进行技术指导和监督检查，并及时上报督查结果。项目完成后将所有项目资料装订成册备案，备案资料包括项目县编制的县级实施方案、研究落实项目的会议文件、机具票据（复印件）、协议书、项目工作总结、项目技术总结、试验考核报告、引进机具照片、机具作业影像资料、验收表、验收报告、绩效考评报告，以及资金支出明细（复印件）和票据（复印件）等。
7.做好项目实施，认真组织检查验收、绩效自评

项目县要严格按照项目实施方案开展项目实施工作，认真记录项目实施过程，积累相关的数据记录、影像记录。按时报送项目实施动态情况。项目实施结束后，一是要撰写相关报告材料，包括项目工作总结、项目技术总结报告、机具试验考核报告、推广效益分析报告和项目绩效自评报告。二是要对项目完成情况进行全面验收，形成规范的验收记录、验收报告。三是验收完成后，项目县要对项目完成情况进行绩效自评，并向市农机部门提出绩效考核申请。各市对所辖县项目完成绩效考评，并上报绩效考评报告。

