附件3

水肥一体化技术试验示范项目实施方案

一、指导思想

大力发展节水农业，实施化肥使用量零增长行动，推广普及水肥一体化技术，全面提升水资源和化肥利用率，是保障国家粮食安全、发展现代节水型农业、转变农业发展方式、促进农业可持续发展的必由之路。要结合各地农业生产特点和需求，以水肥一体化技术试验示范工作为主要内容，促进农业可持续发展，提升我省生态农业水平。
二、基本原则

1.广泛参与、突出主体。充分发挥市场配置资源的作用，鼓励社会力量积极参与，探索建立农机推广长效机制和长期稳定的试验示范点。项目承担单位的选择上要实事求是、以能为先，优先在集中连片规模化经营、窗口示范带动效应突出的地域实施，重点支持乡村农业生产经营组织、农机合作社、家庭农场、种植大户。
2.把握导向，规范选型。引进具备智能化、信息化的先进水肥一体化设备，实现物联网智能化远程控制、实时监测等功能，与全省农机推广试验示范类技术装备相同步。
三、主要工作内容
1.在晋源区、浑源县、怀仁市、新绛县、岚县五县（市、区）分别建立水肥一体化节本增效灌溉技术项目示范点各200亩。选型引进水肥一体化智能灌溉系统装备，示范点内进行物联网智能定时灌溉施肥、远程控制分区灌溉施肥、比例自主注肥、土壤气象监控等技术的应用示范，对引进设备进行技术试验，验证、完善水肥一体化技术规范。

2.开展应用考核，做好水肥一体化节本增效灌溉技术作业成本核算工作。认真开展灌溉、施肥、施药等生产作业，做好节水、节肥、节药、节能和长势、产量诸方面的数据采集分析，核算机具作业成本（包括电费、人工、维护保养等环节），各环节成本主要包括人工、折旧、维修等费用，在此基础上分析作业成本，形成机具试验考核报告。

3.适时开展示范、观摩及推广演示活动。
四、资金使用计划
每个县项目资金30万元。其中，示范装备购置补助资金28万元（单系统补贴额不得超售价80%）；示范点建设、试验示范物料购置、数据采集、技术培训观摩等推广活动2万元。

项目资金使用要做到专款专用、不挤占、不挪用，在项目实施中，严格按照资金使用计划和规定支出，并要有相关发票凭证，杜绝超范围、超标准支出和虚列支出等情况。如资金被整合使用，县级农机部门要及时将整合后的资金使用计划函报省、市农机部门。
五、实施进度安排
1.2022年5月之前，省财政厅、农业农村厅下达项目任务清单，省农机发展中心下达项目实施方案、项目建设任务书。项目县根据省级要求确定县级项目实施内容和承担主体。
2.6-10月，组织项目实施。各项目县购置项目实施所需机具，组织做好新购机操作手的技术培训工作。开展项目实施作业，做好各项作业数据的采集和新机具跟踪考核工作。各项目县要因地制宜，开展多种形式的现场演示和推广活动，并及时组织技术人员进行技术指导和培训。各项目县于10月底前提交作业成本核算结果、机具试验考核报告，完成项目验收，组织开展项目绩效自评，完成全年工作总结、技术总结，同时向各市农机部门提出绩效考核申请。
3.11月，各市于11月中旬完成绩效考核工作，并上报考核报告。
六、项目组织管理
1.加强组织领导

各项目县农机部门领导要做好项目组织实施工作，明确目标任务，确保管理、技术人员及时到位，责任到人，定期深入田间地头组织项目实施和技术服务。

要成立项目技术指导组，定期研究、妥善处理项目实施过程中的问题，确保各项工作有序推进。项目技术指导组要协调和指导项目实施工作，责成专人负责项目实施，同时要及时了解和报告工作进度；负责制定项目具体实施方案（包括项目概况、工作目标、进度安排和工作措施等内容，要明确采取的技术模式、技术路线、技术内容、实施范围、工作步骤、组织措施、项目技术指导组等）。同时要将项目承担主体具体信息（含合作社种植规模、社员情况、装备情况、工商备案编号等）作为方案附件。并实地监督指导项目实施和解决项目实施中有关技术问题，提高技术服务水平，做好新装备试验考核、作业成本核算工作。

2.签订项目建设任务书和实施协议
为落实项目建设任务，做好项目监督管理，保质保量地完成任务，充分发挥农机新机具、新技术的示范带动作用，省农机发展中心推广一部将与各有关项目县签订项目建设任务书。各有关项目县要按照《项目建设任务书》的要求，落实承担主体，与承担主体签订项目协议书，明确各方责任、权力、义务等内容，确保建设进度和任务的完成。并于6月底之前将项目建设任务书、县级实施方案一并上报省农机发展中心推广一部备案。

3.严选项目承担主体
县农机部门要依据公开、公正、公平的原则，择优选取公益意识强、积极性高、风险意识强的项目承担主体，承担主体要严格按照签订实施协议组织实施，确保实施进度和效果，规范项目管理。

4.设置推广标识
各示范点设立或悬挂项目技术宣传标志，项目资金补助购置的机具要喷绘“NJTGSFYJ2022-**”字样进行管理（**为新购机型序号）。
5.搞好技术宣传、培训、指导服务

各项目县要开展多种形式的技术宣传培训，提升示范推广效果，在作业期间经常性深入田间进行技术指导，组织开展全程机械化作业示范，同时积极利用报刊、广播、电视、微信公众号等宣传媒体对新技术进行宣传报道。要及时将开展项目有关工作的相关信息向省农机主管部门反馈，同时将相关信息上传至山西农业机械发展中心官网，报送项目实施动态信息2篇以上。
6.严格项目监督管理，做好档案留存工作
省市农机部门将督导各项目县完成项目建设任务。市农机部门要在项目实施期间定期对各县进行技术指导和监督检查，并及时上报督查结果。项目完成后将所有项目资料装订成册，包括项目县编制的实施方案、研究落实项目的会议文件、机具票据（复印件）、协议书、项目工作总结、项目技术总结、试验考核报告、作业成本核算结果、引进机具照片、机具作业影像资料、验收表、验收报告、绩效考评报告，以及资金支出明细（复印件）和票据（复印件）等。
7.做好项目实施，认真组织检查验收、绩效自评

各项目县要严格按照项目实施方案开展项目实施工作，认真记录项目实施过程，积累相关的数据记录、影像记录。每半年报送项目实施动态情况。项目实施结束后，一是要撰写相关报告材料，包括项目工作总结、项目技术总结报告、项目机具试验考核报告、推广效益分析报告和项目绩效自评报告。二是要对项目完成情况进行全面验收，形成规范的验收记录、验收报告。三是验收完成后，项目县要对项目完成情况进行绩效自评，并向市农机部门提出绩效考核申请。各市对所辖县项目完成绩效考评，并上报绩效考评报告。
七、主要技术内容及规范

水肥一体化技术根据作物需求，对农田水分和养分进行综合调控和一体化管理，以水促肥、实现水肥耦合，全面提升农田水肥利用效率。

1.组成部分

    水肥一体化系统一般包括供水系统、供肥系统和灌溉系统三部分。供水系统由蓄水池、水泵、管网、过滤系统及阀门组成；供肥系统由施肥机、肥料桶及阀门组成；灌溉系统由田间管网和灌溉器组成。
2.灌溉方式
水肥一体化的灌水方式可采用管道灌溉、喷灌、微喷灌、泵加压滴灌、重力滴灌、渗灌、小管出流等。

3.灌溉方法
灌溉施肥的程序分三个阶段：第一阶段，在水泵运行正常后缓慢开启水泵出水管道上的控制阀门，逐条冲洗管道并进行灌水；第二阶段，按照农艺要求根据设定好的程序，将肥料溶液经水肥机注入管道中施入作物根部土壤；第三阶段，用不含肥的水清洗灌溉系统，将管道中残留的肥液完全排除。

