丘陵山区农机化集成技术提升试验示范项目

实施方案

一、指导思想
丘陵山区一直以来是制约我省农机化发展的“短板”，推进丘陵山区机械化对实现粮食稳定增产、促进农业增产增效、改变农民增收方式和推进乡村振兴发展起着非常重要的作用，同时也是我省农业机械化发展的重要内容。必须下大力气推进我省丘陵山区机械化进程，全面提升丘陵山区农机装备服务水平和作业质量，持续推进丘陵山区农业机械化全程全面高质高效发展，为实现农业农村现代化提供有力支撑。
二、基本原则
1.突出重点，集成创新。开展丘陵山区农机化技术提升示范点创建，要以提高播种、收获等关键薄弱环节机械化水平为重点，因地制宜开展试验示范和技术集成研究，着力示范推广和转化应用先进适用农机化新机具新技术，创新集成区域性生产全程机械化（耕、种、管、收）技术体系，建成一批技术水平高、示范带动作用强的生产示范点，促进农业机械化全程、全面、高质、高效发展。

2.坚持“五个统一”，促进单产提升。以种植大户、家庭农场、农机合作社等为承担主体，实现良机与良田、良种、良法、良制融合配套，大力推行“五个统一”，即统一农机作业、统一肥水管理、统一农艺要求、统一病虫防控、统一技术指导，提高标准化、组织化生产能力，全方面促进单产提升。

3.强化管理、提高效能。各级农机部门要强化项目管理，按照“全面推进、突出特色、机技融合、示范引领”的思路，做好示范点建设、新机具引进试验考核、全程机械化技术集成应用示范、农机作业成本考核、技术示范演示活动等项目建设工作，重点在关键环节急需技术装备和全程机械化集成应用方面发力，充分发挥示范带动作用，转变工作方式方法，提升工作效能。

三、主要工作内容
主要抓好丘陵山区农机化提升示范点创建工作。重点围绕杂粮生产、玉米生产机械化技术，配备先进、质优、高效的中小型动力装备和耕、种、管、收、烘干等环节作业机械及配套装备，强化集成创新，推进农机农艺融合，认真开展机具的试验考核、作业成本核算，集成组装适应不同作物、不同地区、不同耕作制度的绿色生态环保、资源高效利用、生产效能提升的丘陵山区农机化发展技术集成生产模式、机具配备方案和技术路线，开展机械化耕整地、播种、管护、收获、干燥等技术集成应用示范。

根据当地农业生产实际，做好丘陵山区农机化作业装备引进工作。对利于大面积单产提升的高性能播种机、辅助驾驶系统、无人驾驶联合收获机、智能化监测终端等先进农机装备优先引进。对新购置的装备开展试验选型考核，并向省市农机部门提交考核报告，试验考核要依照相应国家及行业标准规定执行。

开展杂粮生产、玉米生产全程机械化技术五大环节（耕整地、播种、田间管理、收获、干燥）农机作业规模成本核算，重点放在耕整地、播种、收获环节，并填写考核记录表。每个环节可以是单项、多项或组合，如：耕整地可包含深松、旋耕复式作业，收获和还田也可以是单项或联合收获。各环节作业成本主要包括能源费、工资、修理费、折旧费、管理费，在此基础上分析农机作业经济效益。

四、资金使用计划
2023年安排在阳城县、朔城区、垣曲县、临县实施。每个县（市、区）支持20万元，用于创建丘陵山区农机化提升示范点1000亩，支持中小型动力机械和播种、田间管理、收获、干燥等环节作业机械及配套装备，提升示范点农机化综合水平30%以上。示范装备购置补助资金18万元（单机补贴额不得超售价80%）；对比试验选型考核、新技术试验风险补助、试验示范装备维修费用、试验示范所需物料购置补助、技术培训和现场示范演示等推广活动2万元。

此次分配给脱贫摘帽县的资金，如资金由县级人民政府整合的，县农机部门要将整合后的资金使用计划及时函报省、市农机主管部门。
五、实施进度安排
1.3月之前，省农机发展中心下达项目任务清单，并下发项目实施方案、项目建设任务书。项目县根据省级要求确定县级项目实施内容和承担主体。

2.4～10月，组织项目实施。各项目县购置项目实施所需机具，组织做好新购机操作手的技术培训工作。开展项目实施作业，做好各项作业数据的采集和新机具跟踪考核工作。各项目县要因地制宜，开展多种形式的现场演示和推广活动，并及时组织技术人员进行技术指导和培训。各项目县于10月底前提交作业成本核算结果、机具试验考核报告，完成项目验收，组织开展项目绩效自评，完成全年工作总结、技术总结，同时向各市农机部门提出绩效考核申请。

3.11月，各市于11月中旬完成绩效考核工作，并上报考核报告。

六、项目组织管理

1.加强组织领导
各项目县农机部门领导要做好项目组织实施工作，明确目标任务，确保管理、技术人员及时到位，责任到人，定期深入田间地头组织项目实施和技术服务。

要成立项目技术指导组，定期研究、妥善处理项目实施过程中的问题，确保各项工作有序推进。项目技术指导组要协调和指导项目实施工作，责成专人负责项目实施，同时要及时了解和报道工作进度；负责制定项目具体实施方案（包括项目概况、工作目标、进度安排和工作措施等内容，要明确采取的技术模式、技术路线、技术内容、实施范围、工作步骤、组织措施、项目技术指导组等）。同时要将项目承担主体具体信息（含合作社种植规模、社员情况、装备情况、工商备案编号等）作为方案附件。并实地监督指导项目实施和解决项目实施中有关技术问题，提高技术服务水平，做好新装备试验考核、作业成本核算工作。

2.签订项目建设任务书和实施协议
为落实项目建设任务，做好项目监督管理，保质保量地完成任务，充分发挥农机新机具、新技术的示范带动作用，省中心推广一部将与各有关项目县签订《项目建设任务书》。各有关项目县要按照《项目建设任务书》的要求，落实承担主体，与承担主体签订《项目协议书》，明确各方责任、权力、义务等内容，确保建设进度和任务的完成。并于5月之前将项目建设任务书、县级实施方案一并上报省农机发展中心推广一部备案。

3.项目承担主体选择
县农机部门要依据公开、公正、公平的原则，择优选取公益意识强、积极性高、风险意识强的项目承担主体，承担主体要严格按照签订的《项目协议书》组织实施，确保实施进度和效果，规范项目管理。

4.设置推广标识
各示范点使用项目资金补助购置的机具要喷绘“XX县NJTGSFYJ2023-**”字样进行管理（**为新购机型序号）。
5.搞好技术宣传、培训、指导服务
各项目县要开展多种形式的技术宣传培训，提升示范推广效果，在作业期间经常性深入田间进行技术指导，组织开展全程机械化作业示范，同时积极利用报刊、广播、电视、微信公众号等宣传媒体对新技术进行宣传报道。要及时将开展项目有关工作的相关信息向省农机主管部门反馈，同时将相关信息上传至山西农业机械发展中心官网，报送项目实施动态信息3篇以上。

6.严格项目监督管理，做好档案留存工作
省市农机部门将督导各项目县完成项目建设任务。市农机部门要在项目实施期间定期对各县进行技术指导和监督检查，并及时上报督查结果。项目完成后将所有项目资料装订成册，包括项目县编制的实施方案、研究落实项目的会议文件、机具票据（复印件）、协议书、项目工作总结、项目技术总结、试验考核报告、作业成本核算结果、引进机具照片、机具作业影像资料、验收表、验收报告、绩效考评报告，以及资金支出明细（复印件）和票据（复印件）等。

7.做好项目实施，认真组织检查验收、绩效自评

各项目县要严格按照项目实施方案开展项目实施工作，认真记录项目实施过程，积累相关的数据记录、影像记录。按期报送项目实施动态情况。项目实施结束后，一是要撰写相关报告材料，包括项目工作总结、项目技术总结报告、项目机具试验考核报告、推广效益分析报告和项目绩效自评报告。二是要对项目完成情况进行全面验收，形成规范的验收记录、验收报告。三是验收完成后，项目县要对项目完成情况进行绩效自评，并向市农机部门提出绩效考核申请。各市对所辖县项目完成绩效考评，并上报绩效考评报告。省农机发展中心有关部门将适时对项目进行绩效考评抽查。
技术要求及规范

    各项目县根据所选示范点的作物和建设内容，参照本文件中涉及该作物莜麦生产全程机械化集成技术示范推广项目实施方案示范点创建项目实施方案的“技术要求及规范”开展全程机械化生产作业，按要求完成示范点创建工作，确定包括耕整地、播种、中耕、植保、收获等环节在内丘陵山区全程机械化集成技术路线、机具配备方案和作业质量标准。
