附件3
2025年山西省丘陵山区农田宜机化改造

项目绩效考评工作方案

为全面科学评价2025年丘陵山区农田宜机化改造项目的管理和实施成效，特制定本方案。

考评内容及指标设定

（一）考评内容

按照《2025年山西省丘陵山区农田宜机化改造项目实施指导意见》的有关精神，本项目绩效考评的主要内容包括三个方面：一是项目目标任务完成情况，主要指改造施工任务的完成情况；二是项目推进过程中采取的主要措施，包括组织管理、技术管理和资金管理；三是项目的效益，包括实施成效等。

（二）考评指标设定

围绕以上主要考评内容，为标识差异、细化量化赋分标准，拟定了《2025年山西省丘陵山区农田宜机化改造项目绩效考评表》（见附表），共设定3个一级指标、5个二级指标和22个三级指标，满分100分。绩效指标的设定原则为考核与评价相结合、定量与定性相结合，既包括符合性评价也包括评价性评价。

评分办法中的面积均指验收合格的田面面积，其比较标准均以任务清单中的规定面积为准。考评表各考评分值精确到小数点后1位。

（三）考评结果及运用

绩效考评结果根据得分情况划分为四个等级：总分在90分（含）以上为优秀，80-90分（含80分）为良好，70-80分（含70分）为合格，70分以下为不合格。考评不合格的项目，要下达整改通知，限期整改后重新进行绩效考评。

根据省级项目实施指导意见中的有关要求，按照项目考评等级，采取相应措施，强化绩效考评结果运用。

二、考评依据
《山西省农业农村厅关于提前下达2025年省级农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》（晋农发〔2024〕198号）。
《山西省农业机械发展中心关于做好2025年省级财政农机专项转移支付项目实施工作的通知》（晋农机财发〔2025〕1号）。
《2025年山西省丘陵山区农田宜机化改造项目实施指导意见》。
《2025年山西省丘陵山区农田宜机化改造项目验收办法》。
批复的《项目实施方案》。

项目技术管理资料。

本方案及其它与本项目有关的资料。

三、考评安排

本项目绩效考评包括县级绩效自评和市级绩效考评，考评应采取资料查询与实地查验相结合的方式进行。省农业机械发展中心对有关市县的绩效考评情况进行抽查。

县级绩效自评。各项目县（市、区）要按照项目实施指导意见和本方案的要求，完成绩效自查自评工作，并将绩效自评报告报市级农机部门。

市级绩效考评。各市农机部门按照本办法对所辖项目县（市、区）项目实施情况逐项开展绩效考评，形成本市项目绩效报告并函报省农业机械发展中心。

各市应督促所辖项目县（市、区）尽快完善绩效考评前各项条件和要求，按照完成一个考评一个的要求，及时开展项目绩效考评工作。
省级绩效抽查。省农业机械发展中心适时组织相关技术人员对有关市县绩效工作进行随机抽查。

附表

2025年山西省丘陵山区农田宜机化改造项目绩效考评表

市        县（市、区）农机（现代农业）发展中心
	一级

指标
	二级

指标
	三级

指标
	赋分

标准
	实际得分
	评分办法

	目标

任务

（40分）
	完成

情况

（40分）
	工程

施工
	40
	
	完成项目实施方案和初步设计文件中涉及的补助资金支持范围内的全部施工内容，计40分；否则0分。

	项目

管理

（50分）
	组织

管理

（30分）
	实施

地域
	5
	
	地类属性为耕地的改造地块面积达到任务面积，计2分，否则0分；选点结果按规定公示，计1分，否则0分；根据地块改造的必要性，赋0-2分。 

	
	
	实施

方案
	5
	
	制定并批复项目实施方案，计2分，否则0分；根据方案是否内容完整、符合要求、科学合理，赋0-2分；编制《项目工作方案》，计1分，否则0分。

	
	
	任务

落实
	3
	
	承担主体符合要求，计2分，否则0分；与承担主体签订项目实施协议，计1分，否则0分。

	
	
	初设

评审
	4
	
	初步设计经评审通过的，计2分，否则0分；

评审符合要求的，计2分，否则0分。

	
	
	合同
	2
	
	有关合同齐全，计2分，每少一个扣1分，扣完为止。

	
	
	项目

验收
	5
	
	项目验收组织符合要求的，计2分，否则0分；根据验收程序及方法是否得当，赋0-1分；验收记录完整、结论明确的，计2分，否则0分。

	
	
	绩效

自评
	2
	
	按规定开展绩效自评并撰写自评报告，计1分；根据自评报告编写质量，赋0-1分。

	
	
	工作

总结
	2
	
	编写半年工作总结、项目工作总结，各0.5分；根据总结编制质量，赋0-1分。

	
	
	宣传

报道
	2
	
	组织了现场观摩活动，计1分，否则0分；在有关媒体宣传报道的，计1分，否则0分。

	
	技术

管理

（12分）
	监督

管理
	2
	
	开展现场督导一次计0.5分，最高计1分；根据动态报送情况赋0-1分。

	
	
	勘测

设计
	3
	
	根据设计报告的完整性、合规性以及设计质量，赋0-3分。

	
	
	工程

质量
	5
	
	根据改造后地块是否与设计文件（含变更）、技术规范、竣工图符合，赋0-3分；根据工程观感质量，赋0-2分。 

	
	
	档案

资料
	2
	
	根据项目资料完整性、规范性，赋0-2分。

	
	资金

管理

（8分）
	结算

审核
	2
	
	委托第三方开展结算审核，计2分，否则0分。 

	
	
	决算

审计
	2
	
	委托第三方开展决算审计，计2分，否则0分。 

	
	
	资金

兑付
	4
	
	按规定支付预付款、进度款的，计2分，否则0分；补助资金兑付完成，计2分，否则0分。

	项目

效益

（10分）
	实施

成效

（10分）
	改造

成果
	2
	
	改造后地块集中连片面积达到150亩，计2分，每有一处达不到扣1分，扣完为止。

	
	
	作业条件改善
	4
	
	改造后地块能实现大中型耕、种、收、秸秆处理等机械进出作业，计4分，每少一个环节扣1分，扣完为止。

	
	
	地力

保持
	2
	
	根据改造过程中尽可能做到表土保留，或是否有相应的熟化措施，赋0-2分。

	
	
	资金

带动
	1
	
	以总投资计，差额部分达到补助资金10%的，计1分，否则0分。

	
	
	建后

管护
	1
	
	有落实管护责任的措施，计1分，否则0分。

	合计分数
	100
	
	

	存在

问题
	

	相关

建议
	


组长：              成员：                   年     月     日
