附件2
2026年山西省丘陵山区农田宜机化改造

项目验收办法

1.总则

1.1 本办法依据《2026年山西省丘陵山区农田宜机化改造项目实施指导意见》，结合项目实际制定。

1.2 本办法适用于2026年山西省丘陵山区农田宜机化改造项目的验收工作。

1.3 丘陵山区农田宜机化改造项目验收工作分为项目初步验收和项目竣工验收。其中项目初步验收由项目承担主体组织，项目竣工验收按照“谁批复谁验收”的原则组织。

1.4 丘陵山区农田宜机化改造项目验收结论分为合格或不合格。

1.5 验收工作应及时组织进行，验收不合格的项目必须限期整改、重新验收。

1.6 竣工验收应以成立验收专家组的方式开展。验收结论须经验收组全体成员签字同意。

1.7 验收组应对验收内容提出明确的认定意见。验收组成员对验收结论有保留意见时，应在验收成果资料中明确记载，并由保留意见人签字。

1.8 对验收过程中发现的问题，验收组应提出处理意见。

2.项目初步验收
2.1 验收条件

完成《项目实施方案》和初步设计文件中涉及的补助资金支持范围内的全部施工内容。项目结算书经第三方机构审核并达到补助资金标准。

2.2 验收依据

（1）省级项目实施指导意见、经批准的项目实施方案、项目初步设计及变更文件；
（2）项目施工、监理、结算等技术管理资料；

（3）《丘陵山区农田宜机化改造技术规范》（NY/T 4256-2022）；
（4）其他相关的法律、法规及技术标准；

（5）本验收办法。

2.3 验收组织

项目施工完成后，由项目承担主体组织勘测设计、施工、监理等参与主体，开展项目初步验收。

2.4 验收内容

初步验收的验收内容以改造后的工程内容为主，主要包括工程施工的完成情况、质量情况；已形成的项目技术管理资料的完整性、一致性、合规性；各施工工程与初步设计文件、技术规范的一致性和合规性。

2.5 验收程序

（1）成立验收组，验收组一般应由承担主体、勘测设计单位、施工单位、监理单位组成；

（2）查看工程资料；
（3）听取施工单位、监理单位等对工程完成情况的汇报；

（4）对工程现状进行实地查看；

（5）讨论并形成验收意见。

2.6 验收方法

验收组按照本验收办法明确的事项，采取资料核查和现场实地查看的方式，对工程施工完成情况、设计和规范的执行情况、工程施工质量、档案资料情况等进行验收。重点对照初步设计文件、技术规范等资料，采用实地量、测等方法，对各施工工程数量、质量的完整性、一致性、合规性等进行审查核对。

2.7 验收成果

验收组对所验收项目出具项目初步验收报告，包括项目概况、工程现场勘测或复核情况、发现的问题及整改意见、验收结论等，经参加验收单位盖章确定（格式见附录1）。

3.项目竣工验收

3.1 验收条件

（1）项目初步验收合格；

（2）已完成竣工图的绘制；

（3）项目档案资料齐全、完整；

（4）竣工决算经有资质的机构审计，并出具审计报告。

3.2 验收依据

（1）省级项目实施指导意见、经批准的项目实施方案、项目初步设计及变更文件；

（2）项目竣工图；

（3）《丘陵山区农田宜机化改造技术规范》（NY/T 4256-2022）；

（4）项目结算审核报告及结算书、竣工决算审计报告；

（5）其他项目技术管理资料；

（6）其他相关的法律、法规及技术标准；

（7）本验收办法。

3.3 验收组织

具备项目竣工验收条件后，由项目承担主体向竣工验收单位书面提出项目竣工验收申请，并附项目初步验收报告。竣工验收单位组织有关专家组成验收专家组，对项目进行全面验收。

3.4 验收内容

项目竣工验收是对项目建设任务、建设内容、建设质量、项目管理、资金管理等进行的全面验收。具体内容包括：

（1）项目计划完成情况。查验各项工程的完成情况，包括完成数量和工程质量，确保竣工项目整体达到项目目标、技术规范及初步设计文件的要求。

（2）项目资金管理、使用情况。项目资金投入情况、预算执行情况、结（决）算及审核审计情况、补助资金的支出范围及比例是否符合项目要求、台账或各类会计核算依据是否完整合规等。

（3）项目资料整理情况。项目实施各阶段形成的各项技术管理资料的完整性、一致性和合规性。

（4）项目管理制度执行情况。实施方案中确定的项目法人制、工程监理制、项目公示制、方案及初步设计审批制、资金管理等制度执行情况；上级抽查检查、初步验收、决算审计等提出的整改意见落实情况；管护责任落实情况。

3.5 验收程序及方法

（1）验收准备。收到竣工验收申请3个工作日内，验收单位逐项审查项目是否具备竣工验收条件，对暂不具备竣工验收条件的项目，书面向申请单位反馈需改进完善的工作事项。

对具备验收条件的项目，组建竣工验收专家组。验收专家组成员建议从有关专家库中选取产生，人数为5人及以上的单数，其中技术专家不得少于成员总人数的三分之二，且必须有一个造价专业的专家。

（2）实施验收。验收组采取“听、查、看、量、议”相结合的方式进行验收。

“听”即听取项目管理单位、建设单位、监理单位、勘测设计单位、施工单位关于项目建设情况的汇报。

“查”即查阅项目建设档案资料。

“看”即察看项目现场，检验工程建设和运行情况。

“量”即对照项目竣工图纸对工程进行核对。

“议”即验收组对验收情况进行评议，验收结论分为 “合格”和“不合格”2类。

3.6 验收成果及问题整改

（1）竣工验收报告：项目竣工验收完成后，由验收组向验收单位提交项目竣工验收报告（格式见附录2）。

（2）对于验收不合格的项目，由验收单位书面通知承担主体整改，并明确存在问题、整改标准和整改时限，督促按时完成整改。整改完成后，按照本办法重新组织项目竣工验收。

4.项目档案管理

4.1 项目资料由各项目县（市、区）统一整理，并符合如下要求：

（1）归档资料必须齐全、完整；

（2）应对档案资料进行分类、整理；

（3）应安排专人对技术档案进行存放、管理。

4.2 项目归档资料目录详见附录2中有关内容。
附录1
202X年度山西省丘陵山区农田

宜机化改造XX县XX村项目

初步验收报告

验收组织单位：（公章）

验收时间：XX年XX月XX日

　

一、项目基本情况表

	项目名称：

	建设单位：                        

	勘测设计单位：                        

	监理单位：                        

	施工单位：                        

	项目建设地点：

	初步设计批复的建设内容及规模：

	初步验收单位：                    联系人：            电话：


二、工程内容完成情况

	工程内容
	设计数量
	完成数量
	现场复核一致性

	土地平整（亩）
	
	
	

	田间道路（m）
	
	
	

	......
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	质量意见：




注：工程内容应结合初步设计成果、施工合同进行细化，根据项目实际在省略号及之后自行增加，逐项进行评定。

三、初步验收意见

	初步验收工作概况。（验收组织单位、参加验收单位；验收依据、时间、方法等）

项目建设内容完成情况。

工程质量情况。
初步验收结论、存在问题及整改意见。
      （可附页）

	建设单位意见：

（盖章）

          年    月    日
	勘测设计单位意见：

（盖章）

年     月    日

	施工单位意见：

（盖章）  

年    月    日
	监理单位意见：

（盖章）

          年     月    日


附录2
202X年度山西省丘陵山区农田

宜机化改造XX县XX村项目

竣工验收报告

验收申请单位：（公章）

验收组织单位：（公章）

验收时间：XX年XX月XX日

　

一、项目基本情况表

	建设项目名称：

	建设单位：

	建设单位法定代表人：                             电话：

	建设单位联系地址：                               邮编：

	批复单位、批复时间：

	是否组织初验：                    项目初验时间：

	提出竣工验收申请时间：            竣工验收时间：

	竣工验收组织单位：                联系人：       电话：

	验收组组长：           单位：                    职称（职务）：                     


二、建设内容完成情况

	批复建设地点：                         实际建设地点：

	初步设计批复的建设内容及规模：



	变更情况：



	完成的建设内容及规模：



	履行基本建设程序情况：




三、建设项目管理情况
	设计
	初步设计编制单位：                      资质：

	
	设计评审情况：

	施工
	施工单位：                              资质：

	
	有无肢解发包、转包、违法发包问题：

	建设质量
	初步验收评定结果：

	
	竣工图完成情况：

	
	现场质量抽查情况：

	
	工程质量评定意见：

	法

人

制
	项目法人责任制实施情况（承担主体是否为具备法人资格）：

	合

同

制
	已签订的合同：

	
	应签而未签订合同情况：

	
	合同执行情况（是否按合同执行）：

	监

理

制
	监理单位：                              资质：

	
	监理工作评价：


四、资金使用情况

	资金任务计划
	项目补助资金：               

	初步设计批复
	总投资：            

其中：工程费用：           工程建设其他费用：         



	投资完成情况
	总计：                     其中：省级项目补助资金：              

县级财政配套资金：

承担主体自筹资金：

	结（决）算审核与审计
	结算审核单位：                                    
	审计单位：

	
	结算报审额：  
结算审定额：                
其中：补助资金支持范围内的费用：

	
	审计审定项目投资：

其中：工程费用：

工程建设其他费用：

	是否符合项目补助资金使用要求： 



	是否存在截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：




五、项目文件管理情况

	文件类型
	归档情况

	项目前

期资料
	*项目任务计划文件
	

	
	*项目实施方案及批复文件
	

	
	*项目选点资料（申报材料、会议记录、公示等）
	

	合同协

议文件
	*项目实施协议
	

	
	招标采购资料
	

	
	*勘测、设计合同
	

	
	*监理合同
	

	
	*施工合同
	

	
	*审核、审计合同
	

	
	其他合同
	

	勘测设

计资料
	*勘测设计成果文件
	

	
	*初步设计报告评审、批复文件
	

	
	*设计变更
	

	施工

资料
	*施工组织设计
	

	
	*施工日志
	

	
	*施工过程资料（技术交底及图纸会审资料，过程质量检查、验收与评定，缺陷处理记录，复测及测量放线记录等）
	

	
	*项目竣工图及竣工图编制说明
	

	监理

资料
	*监理规划、监理实施细则
	

	
	*开工、复工报审及开工令、暂停令、复工令等
	

	
	工程计量、变更审查、索赔文件等
	

	
	监理通知单、工作联系单及来往函件
	

	
	*监理日志，监理例会、专题会等会议纪要、备忘录等
	

	资金

管理
	*结算书及结算审核报告
	

	
	*决算审计报告
	

	验收

资料
	设计工作报告、监理工作报告、施工管理报告
	

	
	验收申请、验收报告（含初步验收及竣工验收）
	

	
	项目复测、复核资料
	

	项目管理资料
	*项目动态报表
	

	
	*项目工作总结
	

	
	督导检查中发现的问题及整改资料
	


六、竣工验收意见

	竣工验收结论、存在问题及整改意见（可附页）：
专家组成员签字：



	县级管理单位意见：

（盖章）

                                年   月    日


七、项目验收专家组名单及签名

	姓名
	单位
	职务、职称
	电话
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


